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  par	
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   Projet	
  financé	
  par	
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  2	
   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Un	
  programme	
  à	
  mul:ples	
  face=es	
  

�  Objec:f:	
  «	
  une	
  trame	
  comprise	
  et	
  partagée	
  »	
  

�  Contexte:	
  SCOT(s)	
  

�  3	
  partenaires	
  historiques	
  

�  Plusieurs	
  financeurs	
  complémentaires	
  

�  Programme	
  pluriannuel	
  :	
  2011-­‐2016	
  

�  Travail	
  sur	
  un	
  territoire	
  cohérent	
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  3	
   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Deux	
  territoires	
  pour	
  une	
  cohérence:	
  	
  
Pays	
  des	
  Mauges	
  et	
  Aggloméra:on	
  

du	
  Choletais	
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  4	
   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Un	
  programme	
  à	
  mul:ples	
  face=es	
  

�  Objec:f:	
  «	
  une	
  trame	
  comprise	
  et	
  partagée	
  »	
  

�  Contexte:	
  SCOT(s)	
  

�  3	
  partenaires	
  historiques	
  

�  Plusieurs	
  financeurs	
  complémentaires	
  

�  Programme	
  pluriannuel	
  :	
  2011-­‐2016	
  

�  Travail	
  sur	
  un	
  territoire	
  cohérent	
  

�  Contenu	
  :	
  2	
  volets,	
  2	
  publics	
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  5	
   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Contenu:	
  un	
  volet	
  collec:vité	
  

�  Tisser	
  la	
  trame	
  avec	
  les	
  élus…	
  

Volet	
  collec:vité	
  

Accompagnement	
  méthodologique	
  	
  à	
  la	
  défini:on	
  	
  
de	
  la	
  TVB	
  dans	
  le	
  SCoT	
  

Ateliers	
  élus	
  locaux	
  

Communica:on	
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  6	
   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Contenu:	
  un	
  volet	
  agricole	
  

�  Tisser	
  la	
  trame	
  avec	
  les	
  agriculteurs	
  

Volet	
  agricole	
  

Mobilisa:on	
  et	
  diagnos:cs	
  

Mise	
  en	
  œuvre	
  de	
  travaux	
  

Rencontres	
  bouts	
  de	
  champs	
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  7	
   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Contenu:	
  un	
  volet	
  agricole	
  

�  Tisser	
  la	
  trame	
  avec	
  les	
  agriculteurs…	
  

Volet	
  agricole	
  

Mobilisa:on	
  et	
  diagnos:cs	
  

Mise	
  en	
  œuvre	
  de	
  travaux	
  

Rencontres	
  bouts	
  de	
  champs	
  



14/10/13	
  8	
   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Contenu:	
  un	
  volet	
  collec:vité	
  

Volet	
  collec:vité	
  

Accompagnement	
  méthodologique	
  	
  à	
  la	
  défini:on	
  	
  
de	
  la	
  TVB	
  dans	
  le	
  SCoT	
  

Ateliers	
  élus	
  locaux	
  

Communica:on	
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   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Volet	
  collec:vité:	
  
Accompagnement	
  méthodologique	
  

SCOT	
  

� Mai	
  2011	
  –	
  mai	
  2012	
  

�  Définir	
  une	
  méthodologie	
  :	
  basée	
  sur	
  une	
  entrée	
  
espèces,	
  

� Mobiliser	
  et	
  analyser	
  les	
  données	
  biologiques	
  
�  Expliquer	
  	
  &	
  valider	
  la	
  méthodologie	
  de	
  travail	
  
�  Présenter	
  et	
  valider	
  les	
  résultats	
  cartographiques	
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   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Volet	
  collec:vité:	
  
Accompagnement	
  méthodologique	
  

SCOT	
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   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Volet	
  collec:vité:	
  
Ateliers	
  élus	
  locaux	
  

�  Passer	
  du	
  SCOT	
  à	
  la	
  pra:que…	
  
�  4	
  ateliers	
  	
  

� Durée	
  :3h	
  
�  Témoignages	
  &	
  retours	
  d’expériences	
  avec	
  des	
  
intervenants	
  

�  Partenariat	
  élargi	
  	
  :	
  CAUE,	
  associa:on	
  des	
  Maires	
  
�  4	
  mercredis	
  en	
  mai	
  et	
  juin	
  2013.	
  	
  
� Ouverture	
  à	
  l’ensemble	
  du	
  département	
  
� Gratuité	
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   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Volet	
  collec:vité:	
  
Ateliers	
  élus	
  locaux	
  

�  4	
  ateliers	
  pour	
  4	
  théma:ques	
  :	
  	
  
	
  

� Aménagement	
  du	
  territoire	
  et	
  biodiversité	
  :	
  les	
  enjeux	
  
d’une	
  cohabita:on	
  indispensable.	
  

�  Prendre	
  en	
  compte	
  les	
  con:nuités	
  biologiques	
  dans	
  les	
  
projets	
  d’urbanisme?	
  

�  Comment	
  concilier	
  espaces	
  de	
  loisirs	
  et	
  biodiversité?	
  
� Bocage	
  et	
  PLU	
  :	
  l’épineux	
  sujet	
  du	
  classement	
  des	
  haies.	
  
Comment	
  passer	
  d’une	
  logique	
  d’opposi:on	
  à	
  un	
  
projet	
  partagé?	
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  13	
   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Volet	
  agricole:	
  Mobilisa:on	
  

�  Ini:er	
  des	
  dynamiques	
  locales	
  
	
  
�  Juin	
  2012	
  	
  

�  4	
  réunions	
  agricoles	
  de	
  personnes	
  ressources.	
  	
  

�  Novembre	
  2012	
  à	
  janvier	
  2013	
  	
  
�  structura:on	
  de	
  8	
  pe:ts	
  groupes	
  locaux	
  à	
  l’échelle	
  de	
  
corridors,	
  à	
  par:r	
  des	
  personnes	
  ressources.	
  



14/10/13	
  14	
   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Volet	
  agricole:	
  Mobilisa:on	
  

    

  
  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Réunions de sensibilisation localisées selon un enjeu trame 

Initialisation des dynamiques locales réalisée 

  Initialisation des dynamiques locales en réflexion 
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  15	
   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

36	
  exploita:ons	
  engagées	
  en	
  hiver	
  2012-­‐2013	
  

Volet	
  agricole:	
  Diagnos:cs	
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   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Volet	
  agricole:	
  Diagnos:cs	
  

�  Le	
  diagnos:c	
  a	
  voca:on	
  à	
  :	
  
�  Sensibiliser	
  les	
  agriculteurs	
  
�  Collecter	
  des	
  données	
  sur	
  l’exploita:on,	
  
� Dégager	
  les	
  premières	
  pistes	
  d’ac:ons.	
  
	
  

�  Le	
  diagnos:c	
  n’est	
  ni	
  un	
  plan	
  de	
  ges:on,	
  ni	
  un	
  relevé	
  
de	
  décisions	
  fermes.	
  

�  Principe	
  :	
  l’engagement	
  dans	
  le	
  diagnos:c	
  	
  
�  =	
  vraie	
  inten:on	
  de	
  me=re	
  en	
  œuvre	
  des	
  choses	
  	
  
�  ≠	
  engagement	
  ferme	
  travaux	
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  17	
   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Volet	
  agricole:	
  Diagnos:cs	
  

�  Réalisa:on	
  :	
  CA49	
  
�  Contenu:	
  	
  

� Rappel	
  des	
  enjeux	
  de	
  la	
  TVB	
  
�  Caractérisa:on	
  de	
  l’exploita:on	
  	
  
�  Inventaire	
  terrain	
  des	
  IAE	
  
�  Synthèse	
  à	
  chaud	
  :	
  les	
  grands	
  enjeux	
  et	
  proposi:ons	
  
d’ac:ons.	
  	
  

�  Saisies	
  SIG	
  des	
  relevés	
  
�  Rendu	
  :	
  Note	
  de	
  synthèse	
  de	
  chaque	
  visite	
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   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Volet	
  agricole	
  

�  Tisser	
  la	
  trame	
  avec	
  les	
  agriculteurs…	
  

Volet	
  agricole	
  

Mobilisa:on	
  et	
  diagnos:cs	
  

Mise	
  en	
  œuvre	
  de	
  travaux	
  

Rencontres	
  bouts	
  de	
  champs	
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   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Volet	
  agricole:	
  	
  
Mise	
  en	
  œuvre	
  des	
  travaux	
  

�  Réalisa:on	
  :	
  Mission	
  Bocage	
  &	
  CPIE	
  Loire	
  et	
  Mauges	
  
�  Déroulé:	
  

�  Tuilage	
  entre	
  partenaires	
  
�  Relevés	
  terrain	
  travaux	
  en	
  binôme,	
  avec	
  agriculteur	
  
� Maîtrise	
  d’œuvre	
  :	
  	
  

�  Devis	
  	
  
�  Suivis	
  travaux	
  

� Rendu:	
  	
  
�  note	
  de	
  synthèse	
  
�  fiche	
  récapitula:ve	
  des	
  travaux	
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   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Volet	
  agricole:	
  	
  
Mise	
  en	
  œuvre	
  des	
  travaux	
  

�  Programma:on	
  des	
  travaux	
  :	
  état	
  d’avancement	
  au	
  
11/10/2013	
  
�  22	
  agriculteurs	
  contactés	
  
�  15	
  vus	
  en	
  programma:on	
  travaux,	
  	
  
�  7	
  reports	
  par	
  les	
  agris	
  (hiver	
  2013/2014)	
  

�  Travaux	
  en	
  projet	
  (sur	
  15	
  exploita:ons)	
  :	
  
�  Créa:on	
  de	
  mares	
  =	
  3	
  
�  Restaura:on	
  de	
  mares	
  =	
  8	
  	
  
�  Planta:on	
  haies	
  :	
  7	
  projets	
  
�  Planta:on	
  agrofores:ère	
  :	
  2	
  projets	
  
�  Restaura:on	
  de	
  haies	
  :	
  8	
  projets	
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  21	
   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Volet	
  agricole:	
  	
  
Premiers	
  enseignements	
  

�  Méconnaissance	
  totale	
  de	
  la	
  trame	
  verte	
  et	
  bleue	
  	
  
�  Incompréhension	
  et	
  doute	
  ;	
  interac:ons	
  d’enjeux	
  
réglementaires	
  et	
  d’enjeux	
  biologiques/territoriaux	
  

�  Méthode	
  de	
  mobilisa:on	
  «	
  chronophage	
  mais	
  payante	
  »	
  :	
  	
  
�  Choix	
  d’une	
  mobilisa:on	
  «	
  intra-­‐agricole	
  »	
  =	
  moins	
  de	
  
défiance.	
  

� Mobilisa:on	
  entre	
  agriculteurs	
  voisins	
  construc:fs	
  =	
  favorise	
  
des	
  dynamiques	
  locales.	
  

�  Des	
  avis	
  exprimés	
  =	
  travail	
  de	
  «	
  déminage	
  ».	
  
�  Dynamiques	
  	
  bien	
  répar:es	
  sur	
  le	
  territoire	
  
�  Diversité	
  des	
  exploita:ons	
  mobilisées	
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  22	
   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Volet	
  agricole:	
  	
  
Premiers	
  enseignements	
  

�  Diversité	
  des	
  intervenants	
  =	
  	
  
�  Tuilage	
  lourd	
  mais	
  indispensable	
  	
  
�  Richesse	
  de	
  l’approche	
  agro-­‐écologique	
  
�  Crédibilité	
  du	
  projet	
  

�  Ges:on	
  du	
  temps	
  :	
  
�  A	
  l’échelle	
  du	
  projet	
  :	
  un	
  programme	
  ambi:eux	
  en	
  4	
  ans.	
  
�  A	
  l’échelle	
  de	
  l’exploita:on	
  :	
  	
  

�  Saisonnalité	
  agricole	
  &	
  écologique	
  
�  Main:en	
  de	
  la	
  mo:va:on	
  et	
  ges:on	
  des	
  différents	
  degrés	
  d’urgence	
  
des	
  agriculteurs.	
  

�  Ges:on	
  des	
  délais	
  inhérents	
  aux	
  partenaires	
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  23	
   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Volet	
  agricole:	
  enseignements	
  
Bovin	
  lait	
  (+	
  cultures	
  de	
  ventes) 12 
Bovin	
  lait	
  +	
  viande 1 
Bovin	
  lait	
  	
  +	
  atelier	
  spécialisé	
  (porc,	
  pintade,	
  lapin) 3 
Bovin	
  viande	
  (+	
  culture	
  de	
  vente) 7 
Bovin	
  viande	
  +	
  atelier	
  spécialisé 3 
Bovin	
  viande	
  +	
  bovin	
  lait	
  +	
  vigne	
  +	
  cultures	
  de	
  vente 1 
Bovin	
  viande	
  +	
  bovin	
  lait	
  +	
  atelier	
  spécialisé 1 
Ovin 1 
Ovin	
  +	
  cassis	
  +	
  volailles 1 
Porc 1 
Plantes	
  médicinales	
  +	
  cultures	
  de	
  vente	
  (céréales) 1 
Plantes	
  médicinales	
  +	
  atelier	
  spécialisé 1 
Maraîchage	
  plein-­‐champ 1 
Centres	
  équestre	
   2 
Un	
  propriétaire	
  fores:er	
  	
   1 

Total 37 

Agriculture	
  conven:onnelle	
   31	
   86%	
  
Agriculture	
  biologique	
  	
   5	
   14%	
  

Total	
   36	
   100%	
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   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Volet	
  agricole:	
  diagnos:cs	
  
Relevés	
  

�  Parcelles	
  
�  2540	
  ha	
  de	
  parcellaires	
  agricoles	
  
�  12	
  ha	
  autres	
  :	
  10ha	
  boisement,	
  2ha	
  friches...	
  

�  Hydrographie	
  
�  39,3	
  km	
  de	
  cours	
  d’eau	
  et	
  fossés	
  (1	
  km/exploita:on)	
  
�  74	
  pièces	
  d’eau	
  
•  16	
  étangs	
  (8,6	
  ha)	
  
•  47	
  mares	
  (1,15	
  ha	
  soit	
  240	
  m²/u)	
  
�  Bandes	
  enherbées	
  
•  8,3	
  ha	
  existantes	
  (environ	
  0,23	
  ha/exploita:on)	
  
�  Réseau	
  Bocager	
  
�  183	
  km	
  de	
  haies,	
  alignements,	
  colonisa:ons	
  spontanées	
  existantes	
  
�  5	
  km/exploita:on	
  
�  72	
  ml/ha	
  en	
  moyenne	
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   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Volet	
  agricole:	
  diagnos:cs	
  
Relevés	
  et	
  pistes	
  d’ac:ons	
  

�  Parcelles	
  :	
  
�  Réflexion	
  sur	
  les	
  couverts	
  inter-­‐cultures	
  :	
  4	
  exploita:ons	
  (70	
  ha)	
  
�  Mosaïque	
  de	
  culture	
  :	
  1	
  exploita:on	
  (éviter	
  le	
  regroupement	
  de	
  
parcelles	
  de	
  maïs	
  dans	
  le	
  même	
  secteur).	
  

�  Agroforesterie	
  :	
  3	
  exploita:ons	
  +	
  1	
  ?	
  	
  
�  Ges:on	
  restaura:on	
  ZH	
  :	
  4	
  exploita:ons	
  	
  

�  Hydrographie	
  :	
  
�  Morphologie	
  cours	
  d’eau	
  en	
  lien	
  avec	
  	
  projet	
  de	
  BV	
  (CTMA…)	
  :	
  4	
  
exploita:ons.	
  

�  Morphologie	
  fossés	
  :	
  5	
  exploita:ons	
  (en	
  lien	
  avec	
  mares	
  souvent)	
  
�  Restaura:on	
  de	
  mares	
  	
  :	
  17	
  exploita:ons,	
  23	
  mares	
  
�  Créa:on	
  de	
  mares	
  :	
  5	
  exploita:ons,	
  5	
  mares	
  (environ	
  300	
  m²)	
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  26	
   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Volet	
  agricole:	
  diagnos:cs	
  
Relevés	
  et	
  pistes	
  d’ac:ons	
  

�  Bandes	
  enherbées	
  volontaires	
  :	
  
�  Créa:on	
  :	
  5	
  exploita:ons,	
  2,3	
  ha	
  de	
  surface	
  cumulées	
  
�  Ges:on	
  différenciée	
  :	
  3	
  exploita:ons	
  (pour	
  4	
  bandes	
  
enherbées)	
  

�  Bocage	
  :	
  
�  Ges:on	
  différenciée	
  (colonisa:on	
  spontanée,	
  modifica:ons	
  
pra:ques	
  de	
  taille)	
  :	
  11	
  exploita:ons	
  sur	
  2	
  secteurs	
  

�  Restaura:on	
  de	
  haies	
  (recépage,	
  clôture,	
  enrichissement,	
  
taille	
  de	
  reprise…)	
  :	
  25	
  exploita:ons	
  (48	
  haies	
  pressen:es)	
  

�  Récolte	
  (exploita:on	
  du	
  bois)	
  :	
  10	
  exploita:ons	
  (15	
  haies)	
  	
  
�  Colonisa:ons	
  spontanées	
  :	
  4	
  exploita:ons	
  (5	
  haies)	
  
�  Planta:on	
  de	
  haies	
  :	
  32	
  exploita:ons	
  +	
  2	
  ?,	
  pour	
  61	
  haies	
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  27	
   Projet	
  financé	
  par	
  	
  

Pour	
  en	
  savoir	
  plus…	
  
	
  

�  Référen:el	
  
méthodologique	
  

�  Le=re	
  @	
  ;	
  «	
  Echos	
  de	
  
trames	
  »	
  

�  Fiches	
  théma:ques	
  cœurs	
  
de	
  biodiversité	
  :	
  4	
  
numéros	
  édi:on	
  en	
  
octobre	
  2013.	
  

�  A	
  télécharger	
  sur	
  le	
  site	
  	
  
CA49	
  rubrique	
  	
  
environnement	
  /	
  
biodiversité	
  


